## **Dokumentation «CMS Programme Vergleichen»**

**Projekttitel** CMS Programme Vergleichen

 Projektstart
 26.09.2019

 Projektende
 03.10.2019

**Projektmitglieder** Augstburger, Peter, Bachmann

	Termine Meilensteine	Woche 1			
		Donerstag Nachmittag	Freitag Vormittag	Freitag Nachmittag	Montag Vormittag
Informieren					
Recherchieren					
Vergleichstabelle					
Abschluss Vorbereitungsarbeiten	27.09.2019				
Planen					
Meilensteinplan erstellt					
Meilensteinplan fertiggestellt	27.09.2019				
Entscheiden					
CMS					
Vergeichskriterien					
Ein CMS					
Realisierung					
Testen					
Vergleichen					
Bewerten					
Imaterielle Realisierung fertig	27.09.2019				
PP erstellen					
Factsheet					
Dokumentation					
Abgaben fertiggestellt	03.10.2019				
Kontrolieren					
Dokumentation überprüfen					